


2013



**CC ONG**

AJUDA AL DESENVOLUPAMENT

[www.ccong.es](http://www.ccong.es)

## **Memoria delegación Huesca Diciembre 2013**

Ana FUERTES SANZ

CC ONG, Delegación Huesca

Diciembre 2013



2013

**AVANCE DEL PROYECTO:  
ENCIENDE UNA LUZ EN NDOKH**

**DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

*Ndokh es un poblado de aproximadamente 500 habitantes, en la región de Fatick, a unos 140Km. al este de Dakar. La ciudad más próxima es Bambey.*

*Esta pequeña comunidad, como la mayor parte de las zonas rurales de Senegal, no dispone de infraestructuras básicas como agua potable, o electricidad.*

*El objeto de este proyecto es responder a las necesidades básicas de electricidad, y dado que Senegal es el país del mundo con más horas de insolación al año, el aprovechamiento de la energía solar para realizar instalaciones fotovoltaicas individuales se impone como la solución más viable, técnica y económicamente.*

*El proyecto comenzó el año 2012, y se pretende desarrollar hasta 2014. La primera y segunda fase están concluidas, y queda una tercera fase para el año en curso.*

**PRIMERA FASE. Agosto 2012, Agosto 2013**

- ✓ Elaboración del blog del proyecto: [www.luzenndokh.com](http://www.luzenndokh.com) (Julio 2012). Blog de Ana Fuertes, en el que se describe con detalle la primera estancia, y que también tiene información sobre el proyecto, colaboraciones, acciones realizadas, etc.
- ✓ Recogida de ropa y calzado para llevar a Ndokh (Julio 2012)
- ✓ Viaje a Ndokh (Agosto 2012). Durante el mismo, se desarrollaron las siguientes actividades:
  - ✓ Estudio de viabilidad técnico-económica, para determinar si el proyecto era posible
  - ✓ Estudio socio-económico de la demanda, en el cual se analizaron los datos de población in situ, viendo la situación real en el poblado, las necesidades de sus habitantes, y determinando la mejor solución desde el punto de vista técnico y económico.
  - ✓ Visita a empresas de instalaciones solares en Dakar, con el fin de buscar posibles suministradores con ciertas garantías, y comprar los materiales en la zona, para contribuir también así al desarrollo de los comercios locales
  - ✓ Elaboración de planos de las concesiones, para poder realizar los cálculos del proyecto posteriormente
  - ✓ Recopilación de documentación sobre el territorio: censo, planos del Poblado, datos geográficos, y toda la información necesaria para completar el proyecto y que este se ajustara lo más posible a la realidad

## 2013

- ✓ Entrega de ropa y material de donaciones a la asociación Jam Bugum, que se había recogido previamente en Huesca entre amigos y familiares. La asociación gestiona los recursos de la comunidad.
- ✓ Redacción del proyecto técnico (Septiembre 2012). Con todos los datos obtenidos en la primera visita, se redactaron todos los documentos del proyecto.
- ✓ Creación de logotipos e imagen del proyecto (Noviembre 2012). Para identificar mejor el proyecto, y poder presentarlo en distintos foros, bien para darlo a conocer, o bien para obtener recursos.
- ✓ Contacto con asociaciones y entidades municipales para cooperación (Septiembre-Diciembre 2012). Con el fin de obtener la financiación necesaria para el desarrollo del proyecto, además de lo conseguido mediante donaciones privadas y venta de merchandising.
- ✓ Organización primer evento a beneficio del proyecto: Quedada Ciclista SolidariaLuzEnNdokh (Noviembre 2012)
- ✓ Presentación del proyecto en los medios de comunicación locales (Radio Huesca, y Diario del Altoaragón) (Noviembre 2012)
- ✓ campaña de microdonaciones <http://microdonaciones.hazloposible.org> (diciembre 2012)



Aspecto del blog [www.luzenndokh.com](http://www.luzenndokh.com)



Campaña de microdonaciones

## 2013

✓ Festival Multikulti, punto de encuentro intercultural de las comunidades de inmigrantes que habitan en Huesca. (Abril 2013). En este festival se dio a conocer el proyecto a la población de Huesca. Se instaló un stand, en el cual se ofrecía información y se buscaban colaboradores.



*Presentación del proyecto en el festival Multikulti*

✓ Desafío "Pirineos Non Stop". Una prueba ciclista solidaria sin precedentes, en la que los oscenses Miguel Bergua y Oscar Puyuelo atravesaban el Pirineo de costa a costa, superando más de setenta puertos de montaña, en unas condiciones atmosféricas totalmente adversas. [www.pirineosnonstop.com](http://www.pirineosnonstop.com)  
[http://www.deportistassolidarios.org/retos/pirineos\\_non\\_stop.html](http://www.deportistassolidarios.org/retos/pirineos_non_stop.html)



✓ **Con los donativos conseguidos hasta Julio 2013, adquirieron seis equipos solares de 50W** que se instalaron en seis concesiones de las treinta y siete que componen el poblado (agosto 2013). Durante esa visita se realizaron las siguientes acciones:

- ✓ instalación de 6 equipos solares individuales de 50W
- ✓ Coordinación y dirección técnica de la ejecución
- ✓ Formación básica de buenas prácticas para los usuarios
- ✓ Capacitación de técnicos para el mantenimiento de las instalaciones.

## 2013

En el proyecto se está poniendo especial cuidado en **concienciar a los usuarios** para que sepan darles buen uso a los equipos.

### SEGUNDA FASE. Agosto-Diciembre 2013

Para recaudar fondos para la segunda fase, se desarrollaron más acciones:

✓ Subida Madrid-Escorial (septiembre 2013): Ultrarun desde la Plaza de Castilla de Madrid hasta el monasterio de El Escorial (53 km. - desnivel 463 metros).



[http://www.deportistassolidarios.org/retos/subida\\_madrid\\_el\\_escorial.html](http://www.deportistassolidarios.org/retos/subida_madrid_el_escorial.html)

✓ Festival musical solidario Nuevo Rock (Noviembre 2013)



✓ Venta de camisetas solidarias (Noviembre 2013)

✓ **Con los donativos conseguidos entre julio y noviembre 2013, se adquirieron quince equipos solares de 50W** que añadidas a las seis instaladas suponen que veintiuna concesiones, más de la mitad del poblado, dispone ya de luz en sus casas (diciembre 2013). Durante esa visita se realizaron las siguientes acciones:

- ✓ compra e instalación de 15 equipos solares individuales de 50W
- ✓ Coordinación y dirección técnica de la ejecución
- ✓ Formación básica de buenas prácticas para los nuevos usuarios
- ✓ Revisión de los equipos instalados en agosto.

2013



*Babacar Yatt Instalador local*

### **Tercera fase. Año 2014**

Está prevista la instalación de los diecisiete equipos restantes.  
El importe económico de esta tercera fase asciende aproximadamente a 7.000€

Si quieres colaborar con el proyecto, como voluntario o voluntaria, o bien haciendo un donativo puedes hacerlo dirigiéndote a  
CCONG Ayuda al Desarrollo  
[www.ccong.es](http://www.ccong.es)

Ana Fuertes Sanz  
C.León Abadías 5 5ª  
22005 HUESCA  
Tel.661640188  
Delegada de CC ONG en Huesca  
email: [anafinfo@gmail.com](mailto:anafinfo@gmail.com)  
[www.luzenndokh.com](http://www.luzenndokh.com)